



«Утверждаю»
Директор школы
С.Х. Оширова

Дорожная карта по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Создать 2 рабочие группы по уровням образования (Заместители директора, руководители МЦ, педагог-психолог, педагоги)	До 22.02.2022г.	Администрация школы
2	Привести в соответствие с требованиями новых ФГОС должностные инструкции педагогов школы	До 31.08.2022г.	Зам. директора по НМР
3	Разработать ООП НОО и ООП ООО	До 31.08.2022г.	Администрация школы
4	Оценить кадровые ресурсы школы. Организовать курсы повышения квалификации педагогических работников	До 25.06.2022г.	Администрация школы
5	Учителям принять участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»	Январь-апрель 2022г.	Учителя-предметники
6	Учителям принять участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»	Январь-апрель 2022г.	Учителя-предметники

7	Провести заседания МЦ	До 01.03.2022	Руководители МЦ Учителя-предметники
8	Провести педагогический совет «Новые ФГОС: Содержание, механизмы реализации»	22.02.2022	Администрация школы
9	Провести заседание НМС	До 10.03.2022	Заместитель директора по НМР
10	Провести родительские собрания в 4 классах о переходе на новый ФГОС ООО	До 01.04.2022	Классные руководители
11	Разместить информацию на сайте школы	До 25.03.2022	Заместитель директора по ВР
12	Разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности на 2022-2023 у.г.	До 25.06.2022	Заместители директора
13	Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие введение новых стандартов	До 30.08.2022	Администрация школы Рабочая группа

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575830

Владелец Очирова Светлана Хандуевна

Действителен с 21.03.2022 по 21.03.2023